
PRÉSENTATION DES RÉNOVATIONS 
RELEVAGE, AGRANDISSEMENT
& TRAVAUX D’INTÉGRATION
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CRÉER
L’ORGUE DU 21E SIÈCLE

4

RELEVER ET AGRANDIR L’ORGUE : 
1’500’000 CHF

1
  Relevage général de l’instrument : 500’000 CHF

2
  Ajout d’un clavier de Solo expressif et ajout d’une nouvelle 

         console fixe à 5 claviers : 710’000 CHF

3
  Nouvelle console mobile à 5 claviers : 230’000 CHF

4
  Électrification et intégration de l’orgue de chœur : 60’000 CHF

TRAVAUX D’INTÉGRATION & DIVERS : 
480’000 CHF

  Menuiserie & peinture (tribune, parois) : 50’000 CHF

  Son (acoustique, prises de son, audiovisuel) : 70’000 CHF

  Lumière (éclairages fixes et mobiles) : 170’000 CHF

  Contrôle d’humidité & température : 30’000 CHF

  Electricité, Câblages & Sécurité : 40’000 CHF

  Travaux généraux (manutention, échafaudages) : 30’000 CHF

  Divers & Imprévus (administration, communication, etc.) : 90’000 CHF



CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE PHASAGE DES TRAVAUX

22 SEPTEMBRE 2022 
dernière utilisation de l’orgue actuel pour la Fête de la saint Maurice.

•
OCTOBRE 2022 

pose des échafaudages, engins de levage et démontage quasi complet de l’orgue.
•

NOVEMBRE 2022 
début des travaux d’intégration

(modifications de la tribune, câblages, acoustique, lumières fixes, achats d’équipements).
•

FIN JANVIER 2023 
remontage progressif de l’orgue, ajout des 644 tuyaux du solo, 

pose de la boîte expressive du solo, pose de la nouvelle console fixe 5 claviers sur tribune.
•

MARS 2023 
livraison de la nouvelle console mobile 5 claviers, connexions, premiers essais.

•
11 AVRIL 2023 (LUNDI DE PÂQUES)

dernière utilisation de l’orgue de choeur avant installation de la télécommande 
et mise au diapason.

•
AVRIL & MAI 2023 

harmonisation et accord de l’orgue, finitions & démontages divers, 
nettoyage général.

•
28 MAI 2023

fête de la Pentecôte, bénédiction et inauguration du Grand Orgue. 
Sera suivi d’un concert d’inauguration en soirée.




